



GESTION DE PROJETS ET D'AFFAIRES

**Nebulas Projects**

# **Du brief au résultat.** **Chaque projet reste lisible.**

Portefeuille, plans WBS, planning, activités et heures enregistrées dans un seul espace de travail cloud — un pilotage de projet qui reste relié à la façon dont le travail se livre vraiment.

# Le plan vit dans un fichier. Le travail vit partout ailleurs.

Le plan de projet est un tableur sur le bureau de quelqu'un. L'avancement est dans les fils de discussion. Les heures sont sur des feuilles papier. Et la question « où en est-on, vraiment ? » exige une réunion pour obtenir une réponse.

Quand le pilotage est détaché de l'exécution, les plans vieillissent vite : le temps de mettre à jour le tableur, la réalité a déjà bougé. **Les marges s'érodent en silence** — en heures non enregistrées, en périmètre qui glisse, en échéances découvertes trop tard.

Un plan que personne ne peut lire est un plan que personne ne suit.

## Cela vous parle ?

- Des plans mis à jour après coup, pas pendant
- Un avancement rapporté de mémoire, en réunion
- Des heures reconstituées en fin de mois
- Aucune vue unique sur tous les projets
- Des échéances qui surprennent tout le monde
- Une rentabilité d'affaire connue seulement à la fin

### AUJOURD'HUI

Plan sur tableur

Fils de discussion

Heures sur papier

Réunions d'avancement

Quatre endroits. Aucune vérité unique.

### AVEC NEBULAS PROJECTS

Cadrer

Planifier

Suivre

Vérifier

Un seul espace. Un pilotage relié à l'exécution.

# Un pilotage qui touche le travail.

Nebulas Projects réunit portefeuille, plans WBS, planning, tableaux opérationnels et feuilles de temps dans un seul espace cloud. Le plan n'est pas un rapport sur le travail — c'est l'endroit où le travail s'organise, se suit et se vérifie.

Avancements, statuts et heures mettent à jour les mêmes enregistrements que lit le portefeuille : « où en est-on ? » n'a qu'une seule réponse — pour le chef de projet, l'équipe et la direction.

**Le plan n'est pas un rapport sur le travail. C'est là que le travail se passe.**

## Une boucle continue

01

### Cadrer

Objectifs, phases et responsabilités du projet.



02

### Planifier

Une WBS et un planning que tout le monde sait lire.



03

### Suivre

Tableaux, statuts et activités gardent l'exécution visible.



04

### Vérifier

Avancements et heures bouclent la boucle sur le plan.

La même boucle pour les projets internes et les affaires facturables — les heures reliant l'effort au travail.

# Ce dont Nebulas Projects s'occupe.

01

## Portefeuille de projets

**Piloter chaque projet avant d'entrer dans le détail.**

Des vues consultables et filtrables des travaux ouverts, clos ou à surveiller — avec des indicateurs de santé compacts, l'avancement et la visibilité des échéances sur tout le portefeuille.

---

02

## WBS et planning

**Transformer l'objectif en un plan que chacun sait lire.**

Une structure WBS hiérarchique avec un planning de type Gantt — jalons, phases, sous-phases et activités, chacune avec responsable, statut, priorité, dates et avancement physique.

---

03

## Tableau et activité

**Lire le travail par statut et reconstituer le parcours.**

Un tableau de type kanban organise les activités par colonne de flux, pendant que l'historique du projet et le contexte d'audit permettent de reconstituer comment le projet a réellement avancé.

---

04

## Feuilles de temps

**Relier le temps enregistré au projet et à ses activités.**

Des vues jour, semaine et mois des temps personnels, organisées par projet et par activité WBS, avec les totaux de période — les heures atterrissent là où est le travail, pas dans un outil à part.

Pilotage connecté

Des projets proches des données et des règles de l'entreprise.

Les projets partagent les clients, les personnes et la taxonomie de la plateforme — le pilotage parle la même langue que le reste de l'entreprise, et rien n'est retapé entre les outils.

Piano

Esecuzione

Elenco

Timeline

Divisa

Strumenti di pianificazione

| Titolo                 | Codice | Responsabile   | Stato       | Inizio pianificato | Fine pianificata | % completamento | % reale | Ore preventivate | Ore effettive |
|------------------------|--------|----------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|---------------|
| ▼ Avvio                | 1      | Gianluca Porcu | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 1313.96          | 252.05        |
| ▼ Pianificazione       | 1.1    | Gianluca Porcu | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 245.77           | 48.20         |
| Sopralluogo            | 1.1.1  |                | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 39.00            | 0.00          |
| Stesura documentazione | 1.1.2  | Gianluca Porcu | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 16.52            | 0.00          |
| Acquisto materiali     | 1.1.3  | Gianluca Porcu | In corso    | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 22.24            | 13.66         |
| Installazione          | 1.1.4  | Gianluca Porcu | Bloccato    | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 7.46             | 3.40          |
| Configurazione         | 1.1.5  |                | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 18.78            | 0.00          |
| Test funzionali        | 1.1.6  | Gianluca Porcu | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 46.47            | 0.00          |
| Revisione qualità      | 1.1.7  | Gianluca Porcu | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 53.74            | 0.00          |
| Formazione utenti      | 1.1.8  |                | Pianificato | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 5.69             | 0.00          |
| Rilascio in produzione | 1.1.9  | Gianluca Porcu | In corso    | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 35.87            | 31.14         |
| Chiusura attività      | 1.1.10 | Gianluca Porcu | In corso    | 26/06/2025         | 26/06/2025       |                 |         | 0.00             | 0.00          |
| ▼ Esecuzione           | 1.2    |                | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 373.41           | 37.23         |
| Sopralluogo            | 1.2.1  |                | Bozza       | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 50.81            | 0.00          |
| Stesura documentazione | 1.2.2  |                | Bloccato    | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 28.29            | 0.93          |
| Acquisto materiali     | 1.2.3  | Gianluca Porcu | Pianificato | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 60.91            | 0.00          |
| Installazione          | 1.2.4  |                | In corso    | 26/06/2025         | 03/08/2025       |                 |         | 58.92            | 30.56         |
| Configurazione         | 1.2.5  | Gianluca Porcu | Pianificato | 26/06/2025         | 26/06/2025       |                 |         | 0.00             | 0.00          |

Le plan WBS — phases, activités, responsables, statuts, dates planifiées, avancement et heures, dans une structure lisible.



Le même plan sur le planning — barres, dépendances et avancement réel, jour par jour.

## Des affaires aux marges, sans reconstitution.

### A

#### Fait pour le travail facturable

Les sociétés de services et d'ingénierie gèrent les affaires clients dans le même espace — les heures saisies sur les activités WBS relient l'effort au travail auquel il appartient.

### B

#### Trois altitudes, une vérité

Le portefeuille pour la vue d'ensemble, le plan pour la structure, le tableau pour le quotidien — trois lectures des mêmes enregistrements, jamais trois versions de la réalité.

### C

#### Vérifiable par construction

L'historique et le contexte d'audit enregistrent comment les choses ont changé — utile quand un projet doit être expliqué, ou défendu.

### Commencez par un projet

Amenez un projet vivant dans Nebulas Projects — plan, tableau et heures. Quand l'équipe fait confiance à ce qu'elle lit, **étendez au portefeuille.**

## Plus fort dans la plateforme.

Nebulas Projects partage utilisateurs, règles et données avec le reste de la plateforme

Nebulas — une affaire reste reliée à ses documents, à son planning et à ses chiffres, sans copies.



### Nebulas ERP

Les commandes deviennent des affaires ; les affaires restent liées aux clients et documents dont elles viennent — jusqu'à la facturation.



### Nebulas Calendar

Planifiez personnes et ressources au regard des échéances projet — avec disponibilités, créneaux et notifications porteuses de contexte.



### Nebulas Analytics

Les indicateurs projet rejoignent ventes, finance et opérations dans un même tableau de bord — l'état du portefeuille là où l'on décide.

## Et quand le standard ne suffit pas

Logiciel sur mesure, intégration de systèmes et cloud managé — une seule équipe, un seul interlocuteur, depuis 2001.

LA PROCHAINE ÉTAPE

# Rendez chaque projet lisible.

Montrez-nous un projet vivant — nous vous montrons son portefeuille, son plan, son tableau et ses heures dans Nebulas Projects.

## Explorer Nebulas Projects

Toutes les fonctionnalités, en détail.

[projects.nebulas-software.com](https://projects.nebulas-software.com)

## Créer votre compte

Partez d'un projet et regardez-le de l'intérieur.

[login.nebulas.app/register](https://login.nebulas.app/register)

## Parlons de votre projet

Racontez-nous comment tournent vos projets aujourd'hui.

[info@nebulas-software.com](mailto:info@nebulas-software.com)

[info@nebulas-software.com](mailto:info@nebulas-software.com)

+39 079 097 6894

Sassari · Olbia · Dublin



[projects.nebulas-software.com](https://projects.nebulas-software.com)